436/2011

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ: LESOSTAV,spol s r.o.

Partizánska 93
LIPTOVSKÝ HRÁDOK

VUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ČÍSLO ÚČTU 708949342/0200
IČ DPH SK2020429147
IČO (dodáv.) 31601618
DIČ 2020429147

OBCHODNÝ REGISTER:

OBEC RUDŇANY
Odtlačok úradu
Došlo: 18.8.2011
Číslo: 1049/2011 Odtlačok:
Kontr: STEJ Znak:

FAKTÚRA ČÍSLO **400314**
DRUH DODÁVKY
OBJ.CISL
DOD.PRIK.
ČÍSLO ÚČTU 2656193756/0200

KONŠT. SYMBOL:
IČO (odberateľ) 329533
IČ DPH:
DIČ: 2020717842

Obec Rudňany

Zapálenica 234
053 23 Rudňany

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY	S DAŇOU
DÁTUM SPLATNOSTI	29.08.2011
FORMA ÚHRADY	pp.
DÁTUM VYHOTOVENIA FAKTÚRY	15.08.2011
DÁTUM DODANIA	15.08.2011

OZNAČENIE DODÁVKY	MJ	Č. SADZ.	DPH	MNOŽSTVO	CENA	CELKOM

Spolocnost je zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu v Ziline,
oddiel:Sro, vlozka cislo 1714/L.

Dod. čís. 31311106 POTOK ZAPALENICA Index: C1589

Na základe zisťovacieho protokolu fakturujeme Vám za prevedené práce
na stavbe oprava koryta potoka Zápalenica Rudňany

práce naviac	20	20%		0,000	1 775,58

Suma bez dane				1 775,58
Suma bez dane 20 %	1775,58	DAŇ 20 %	EUR	355,12
Suma s daňou			EUR	2 130,70
CELKOM K ÚHRADE			EUR	**2 130,70**

Ing. Vincent HOZZA stavebný dozor SKSI Ev. č. 02463*10*24* Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC RUDŇANY SLOVENSKÁ REPUBLIKA

LESOSTAV spol. s r.o. Liptovský Hrádok

Telefón: 044/5222860
Fakturoval:
Prílohy:

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260 SKK

Spracované programom firmy WEGA Liptovský Hrádok

Krycí list splátky v za obdobie August 2011

Lesostav s.r.o. Liptovský Hrádok

Stavba : Oprava koryta potoka Zapálenica Rudňany		JKSO :
Objekt : Naviac práce		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 11.08.2011

Odberateľ : Obec Rudňany	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Lesostav spol. s . r. o. Liptovský Hrádok 03312 Liptovský Hrádok	IČO : 31601618 Partizánska 93	DIČ : 2020429147 IČ DPH : SK2020429147
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 131 EUR za M3 OP	1 M	2 131 EUR za M
1 M2 ZP	2 131 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 131 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 545,38	44,80	1 590,18
2	PSV :	185,40		185,40
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 730,78	44,80	1 775,58

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 775,58
22	DPH 20 % z : 1 775,58	355,12
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 130,70
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Vincent HOZZA stavebný dozér SKSI Ev. č. 02463*10-24* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

OBEC RUDŇANY SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Pečiatka :

LESOSTAV spol. s r.o.
033 12 Liptovský Hrádok
③

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10